



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

Edital n.º 19/2023 COPES/POSGRAP/UFSAnexo

I - Cronograma

| Data/Período | Atividade |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/10/2023 | Lançamento do Edital nº 19/2023 COPES/POSGRAP/ UFS |
| 06 a 30/11/23 | Submissão das propostas de Projetos e Planos de Trabalho via SIGAA |
| Até 05/12/23 | Entrega dos documentos comprobatórios de Projetos aprovados em agências de fomento externas à UFS |
| A partir da distribuição dos projetos até 20/12 | Avaliação dos Projetos e Planos de Trabalhos pelos ad hoc |
| Até 15/01/24 | Inserção e ou atualização da produção científica do Orientador no SIGAA |
| A partir de 24/01/24 | Resultado preliminar de aprovação de Projetos e Planos de Trabalho e da Produção Científica do Orientador Recurso para projetos e planos de trabalhos reprovados (5 dias corridos a partir da divulgação dos resultados) |
| Até 19/02/24 | Envio do parecer final de aprovação pelo Comitê responsável dos Projetos aprovados que envolvam pesquisas ambientais, pesquisas relativas à biossegurança, com seres humanos ou animais |
| A partir de 19/02/24 | Resultado final de aprovação de Projetos e Planos de Trabalho (após julgamento dos recursos) |
| A partir da divulgação do resultado preliminar de aprovação de Projetos e Planos de Trabalho até 25/02/24 | Cadastro de interesse pelos alunos, via SIGAA, nos Planos de Trabalho aprovados |
| A partir de 29/02/24 | Resultado da concessão de bolsas FAPITEC |
| 01 a 05/03/24 | Seleção e indicação dos Discentes nos Planos de Trabalho remunerados com bolsas FAPITEC |
| Até 05 dias corridos a partir da indicação | Aceite do Termo de Compromisso no SIGAA pelos discentes |
| 06 a 11/03/24 | Entrega de documentos para a implementação da bolsa FAPITEC |
| Até 30/06/24 | Solicitação de alteração de planos de trabalho, seguindo o Art. 33 da Resolução 21/2020/CONEP |
| 01 a 20/09/24 | Envio dos Relatórios Parciais via SIGAA |
| 01 a 25/09/24 | Emissão do parecer nos Relatórios Parciais pelo Orientador via SIGAA |
| 01 a 15/10/24 | Avaliação dos Relatórios Parciais pelos avaliadores <i>ad hoc</i> |
| 01 a 20/03/25 | Envio dos Relatórios Finais via SIGAA |
| 01 a 25/03/25 | Emissão do parecer nos Relatórios Finais pelo Orientador via SIGAA |
| 10 a 25/05/25 | Avaliação dos Relatórios Finais pelos <i>ad hoc</i> |
| A definir | 35º Encontro de Iniciação Científica da UFS (EIC) |
| A definir pela FAPITEC | Relatório técnico semestral ou anual FAPITEC, assinado pelo orientador do projeto (segundo as instruções da FAPITEC) |