



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
Edital n.º 01/2023 COPES/POSGRAP/UFS
Anexo I - Cronograma - Retificado (I)

Data/Período	Atividade
03/03/23	Lançamento do Edital nº 01/2023 COPES/POSGRAP/ UFS
06/03 a 10/04/23	Submissão das propostas de Projetos e Planos de Trabalho via SIGAA
Até 15/04/23	Entrega dos documentos comprobatórios de Projetos aprovados em agências de fomento externas à UFS
Até 15/04/23	Envio do comprovante oficial de submissão de projetos aos Comitês de Ética
A partir da distribuição dos projetos até 12/06/23	Avaliação dos Projetos e Planos de Trabalhos pelos ad hoc
A partir de 10/07/23	Resultado preliminar de aprovação de Projetos e Planos de Trabalho Recurso para projetos e planos de trabalhos reprovados (5 dias corridos a partir da divulgação dos resultados)
Até 25/07/23	Inserção e ou atualização da produção científica do Orientador no SIGAA
Ate 25/08/23	Envio do parecer final de aprovação pelo Comitê responsável dos Projetos aprovados que envolvam pesquisas ambientais, pesquisas relativas à biossegurança, com seres humanos ou animais
A partir de 31/07/23	Resultado final de aprovação de Projetos e Planos de Trabalho (após julgamento dos recursos)
A partir de 31/07/23	Resultado da produção científica do Orientador
A partir de 07/08/23	Resultado da concessão de bolsas COPES e CNPq
A partir da divulgação do resultado preliminar de aprovação de Projetos e Planos de Trabalho até 10/08/23	Cadastro de interesse nos Planos de Trabalho aprovados pelos alunos via SIGAA
11/08 a 21/08/23	Seleção e indicação dos Discentes nos Planos de Trabalho remunerados com bolsas COPES/PNAES e CNPq * O Discente deverá aceitar o Termo de Compromisso a partir da indicação do docente até 5 dias corridos
Até 30/09/23	Seleção e indicação dos Discentes nos Planos de Trabalho VOLUNTÁRIO * O Discente deverá aceitar o Termo de Compromisso a partir da indicação do docente até 5 dias corridos
22 a 27/08/23	Aceite do Termo de Compromisso pelos discentes
Até 30/11/23	Solicitação de alteração de planos de trabalho, seguindo o Art. 33 da Resolução 21/2020/CONEP
01 a 20/02/24 07 a 27/02/24	Envio dos Relatórios Parciais via SIGAA
01 a 24/02/24 07/02 a 04/03/24	Emissão do parecer nos Relatórios Parciais pelo Orientador via SIGAA
15 a 30/03/24	Avaliação dos Relatórios Parciais pelos avaliadores <i>ad hoc</i>
01 a 20/08/24	Envio dos Relatórios Finais via SIGAA
01 a 24/08/24	Emissão do parecer nos Relatórios Finais pelo Orientador via SIGAA
05 a 20/09/24	Avaliação dos Relatórios Finais pelos <i>ad hoc</i>
A definir	34º Encontro de Iniciação Científica da UFS (EIC)